

รายงานการประชุม^๑
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 1 / 2564
เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบูรณะมงคล (อาคาร 32)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ผู้มาประชุม

1. นายพัฒนพงศ์ วรรณาไว	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	ประธาน
2. นางสาววรรณา แก้วพลอย	แทน ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
3. นางสาวรัชชนันท์ ดีมาก	แทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
4. นางสาวภาณิษฐ์ ชูนุย	แทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	กรรมการ
5. นางฤทัยชนก พोธิงาม	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
6. อาจารย์เฉลิม ชุนເວີຍດ	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี	กรรมการ
7. อาจารย์ปิติชน พې່ມບຣິບູຮນ	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี	กรรมการ
8. ผศ.สุรพล สังฆะสกุล	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรวากุรี	กรรมการ
9. นางสิริพร เรืองสุรัตน์	แทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพ	กรรมการ
10. นายอนันทรัตน์ อယຸສປາຍ	ผู้อำนวยการกองกลาง	เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายประเสริฐศักดิ์ อุ่ยมิส	กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
2. นางสาวจารุวรรณ จันทร์เรือง	กองคลัง
3. นางศิวพร แสงทอง	สำนักงานอธิการบดี

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ค่านิยม ราชมงคลสุวรรณภูมิ

Responsibility
ผู้นำรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
Unity
ความร่วมมือ ร่วง
เป็นหนึ่งเดียวเพื่อสังคม
Smart
นักเรียนและพนักงาน
มีความคิดสร้างสรรค์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ HRDrmutsb รอบ 1/2563

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้รายงานผลการรับทราบผลการประเมินการทักษะและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2563 ของบุคลากรในหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ ขอให้หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้างานร่วมกันสรุปประเด็นปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ HRDrmutsb รอบ 1/2563 ของแต่ละหน่วยงาน และกองบริหารงานบุคคลรวมรวมเอกสาร รายเบียน ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ จัดส่งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม รับทราบ

1.1.2 ขอพระราชทานพระราชานุญาตเลื่อนการเด็จบำรุงเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิด "อาคารบูรณะงคล"

ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิด "อาคารบูรณะงคล" ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 นั้น


เนื่องจากทราบแลลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระประชวร มหा�วิทยาลัยจึงจัดทำหนังสือ ขอให้นำความกราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานเลื่อนการเด็จบำรุงเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิด "อาคารบูรณะงคล" และสำนักพระราชวังได้นำความกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่ายของพระบาทแล้ว พระราชทานพระราชานุญาตตามที่ขอ

มติที่ประชุม รับทราบ / ประธานมอบหมายให้กองกลาง และกองบริหารทรัพยากร้าสุกรีบลดป้าย ประชาสัมพันธ์ออก

1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองนโยบายและแผนขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 เสนอต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวนทั้งสิ้น *30 โครงการ รายละเอียดสรุปได้ดังนี้



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 จำนวน 30 โครงการ

- ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการและยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ จำนวน 16 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 2 โครงการ
- ดำเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ
- เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 5 โครงการ
- ขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการ
- ขอยกเลิกโครงการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการ Lion Club International Denmark Youth Camp and Exchange จำนวน 59,000.00 บาท หน่วยงาน กองกลาง

2. โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบมหกรรม จำนวน 100,000.00 บาท หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา

3. โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย จำนวน 1,500,000.00 บาท หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564)

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564

กองนโยบายและแผน ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 เสนอต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


1.1 งบประมาณเงินกันเหลือมปี งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ วงเงิน 35,968,895.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 21,398,731.00 บาทคิดเป็นร้อยละ 59.49 ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 รายการ คงเหลือ 3 รายการ (รายละเอียดปรากฏตามที่ได้นำเสนอในที่ประชุมแล้ว) ดังนี้

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบระบายน้ำ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนonthบุรี จังหวัดนonthบุรี 1 รายการ กองบริหารทรัพยากรนonthบุรี วงเงิน 4,944,140.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,334,420.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.44 ส่งเอกสารเบิกจ่ายงวดงานที่ 6 และงวดงานสุดท้ายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 มกราคม 2564

2. ปรับปรุงต่อเติมอาคาร 4 พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลย่านยา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี วงเงิน 14,790,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,930,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 ส่งเอกสารเบิกจ่ายงวดงานที่ 6 และงวดงานสุดท้ายวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2564


3. ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลย่านยา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี วงเงิน 3,875,555.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 775,111.00 บาทคิดเป็นร้อยละ 20.00 ค่าปรับ ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นจำนวน 132 วัน เป็นจำนวนเงิน 511,573.92 บาท ซึ่งเกินร้อยละ 10 ของวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาทางหน่วยพัสดุได้จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง เรื่องค่าปรับที่เกิดขึ้นเกินกว่าร้อยละสิบ และจะดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามระเบียบฯ เว้นแต่ คู่สัญญาจะมีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ จึงจะพิจารณาการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ซึ่งขณะนี้ทางหน่วยพัสดุได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือให้ผู้รับจ้างเป็นฉบับที่ 2 แล้ว ซึ่งแก้ครบกำหนดระยะเวลา ทางคณะกรรมการจะนัดประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาเหตุผลในการบอกเลิกสัญญาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 กันยายน 2563

ค่านิยม ราชมงคลสุวรรณภูมิ



2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

**แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี**



2.1 ภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 106,513,700.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,118,925.38 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.99 ทั้งนี้ การเบิกจ่ายในภาพรวมต่ำกว่าค่าเป้าหมายมาตรฐานการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54.00 อยู่ที่ 52.01 (รายละเอียดปรากฏตามที่ได้นำเสนอในที่ประชุมแล้ว)

2.2 รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 12,413,700.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,118,925.38 บาทคิดเป็นร้อยละ 17.07 ทั้งนี้ การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำต่ำกว่าค่าเป้าหมายมาตรฐานการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 57.00 อยู่ที่ 39.93

2.3 รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 94,100,000.00 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าค่าเป้าหมายมาตรฐานการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 45.00 อยู่ที่ 45.00 สถานะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดปรากฏตามที่ได้นำเสนอในที่ประชุมแล้ว)

รายการลงทุนที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ ดังนี้

1. ปรับปรุงห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย และห้องนายกสภามหาวิทยาลัย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ กองกลาง วงเงิน 12,000,000.00 บาท ยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้มาเสนอราคา ประกาศประกวดราคาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 - 1 มีนาคม 2564 คาดว่าลงนามสัญญาวันที่ 25 มีนาคม 2564

2. อาคารหอประชุม ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี วงเงินกภาพรวม 90,000,000.00 บาท จัดสรรงบประมาณในปี 2564 วงเงิน 17,100,000.00 บาท ได้ผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว วงเงิน 78,720,000.00 บาท อยู่ระหว่างการเสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการแล้วต่อสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา ก่อนทำสัญญา ก่อนหนึ่งผู้พัฒนาคาดว่าลงนามสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

3. ปรับปรุงพื้นที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพและการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ตำบลท่า瓦สุก里 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ กองบริหารทรัพยากรวาสุกี วงเงิน 15,000,000.00 บาท ทำการติดตามจากการมบัญชีกลางพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือตอบกลับมายังมหาวิทยาลัย

3. รายรับจากเงินรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1 แสดงรายรับจากเงินรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จำแนกคุณยพื้นที่

คุณยพื้นที่	รวมทั้งสิ้น	รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย			
		หอพัก สวัสดิการ นักศึกษา	ค่าเช่าสถานที่/ เครื่องมือ/อุปกรณ์	ค่าเช่าบริการ หอประชุม	ค่าเช่าอื่น (สถานีน้ำมัน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	3,657,518.25	761,311.00	2,521,707.25	374,500.00	-
1) พระนครศรีอยุธยา หันตรา	2,239,606.90	761,311.00	1,263,345.90	214,950.00	-
2) นนทบุรี	924,943.81	-	924,943.81	-	-
3) สุพรรณบุรี	208,140.54	-	208,140.54	-	-
4) พระนครศรีอยุธยา วาสุกี	284,827.00	-	125,277.00	159,550.00	-

รายรับจากเงินรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกคุณยพื้นที่ ณ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 3,657,518.25 บาท แบ่งเป็น โครงการหอพักสวัสดิการนักศึกษา 761,311.00 บาท ค่าเช่าสถานที่/เครื่องมืออุปกรณ์ 2,521,707.25 บาท ค่าเช่าบริการหอประชุม 374,500.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามที่ได้นำเสนอในที่ประชุมแล้ว)

ค่านิยม ราชมงคลสุวรรณภูมิ
www.mus.ac.th

Responsibility
ความรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย์ โปร่งใส


Unity
ความร่วมมือ ร่วมใจ
เป็นหนึ่งเดียวอย่างมาก

Smart
ความสามารถสูงสุด
และยั่งยืน

4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี



4.1 ภาพรวม สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 46,772,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยน จำนวน 49,246,251.64 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,331,923.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.89 (รายละเอียดปรากฏตามที่ได้นำเสนอในที่ประชุมแล้ว)

4.2 รายจ่ายประจำ ได้รับอนุมัติงบประมาณ 41,052,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 43,526,251.64 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,331,923.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.84

4.3 รายจ่ายลงทุน ได้รับอนุมัติสิ่งก่อสร้าง 2 รายการ งบประมาณ 5,720,000.00 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย สถานะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดปรากฏตามที่ได้นำเสนอในที่ประชุมแล้ว) ดังนี้

รายการลงทุนที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. ป้ายชื่ออาคารเลิศสรรพวิทย์ (อาคาร 21) 1 รายการ กองบริหารทรัพยากรนทบุรี วงเงิน 4,820,000.00 บาท ยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2564

2. อาคารหอประชุม ตำบลย่านยาง อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี วงเงิน 900,000.00 บาท อยู่ระหว่างการเสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการแล้วต่อสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อนทำสัญญา ก่อนหนึ่งผูกพันคาดว่าลงนามสัญญายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

มติที่ประชุม รับทราบ / มีข้อเสนอแนะให้

1. กองนโยบายและแผน ทบทวนข้อมูลในตารางที่ 5 รายรับจากเงินรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการรับบริการสินของมหาวิทยาลัย จำแนกศูนย์พื้นที่ ข้อ 2.2 นนทบุรี (กองบริหารทรัพยากรนทบุรี) ข้อมูลในส่วนของตัวเลขประจำเดือน
2. กองคลัง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา และกองกลาง สรุปกระบวนการ และที่มาของข้อมูลตัวเลข ในตารางที่ 5 รายรับจากเงินรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการรับบริการสินของมหาวิทยาลัย จำแนกศูนย์พื้นที่ จัดส่งภายในสปดาห์หน้า โดยเฉพาะเรื่องการชำระค่าเช่าฯ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาเมื่อการอย่างไร

1.2.3 รายงานผลตามแผนปฏิบัตรราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานอธิการบดี รอบ 3 เดือน

ตามที่ได้มีการปฏิบัตรราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาพ้นระยะเวลา 3 เดือนแล้ว และตามหนังสือสำนักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/2884 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ได้เผยแพร่แผนปฏิบัตรราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานอธิการบดี เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีได้ทราบและดำเนินการตามมาตรการ กระบวนการ โครงการ กิจกรรม ตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ นั้น

ในการนี้ ขอรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 3 เดือน โดยสำนักงานอธิการบดีมีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัตรราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 14 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามค่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด (2.1.6, 2.2.1) ยังไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด (2.1.8) และยังไม่มีผลการดำเนินงาน 11 ตัวชี้วัด ในส่วนของกิจกรรมโครงการยังไม่มีผลการดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งเวียนให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน อธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

จึงขอเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4 / 2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารบูรณะมงคล จำนวน 12 หน้า

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564

จากการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณาการจัดทำเค้าโครง (ร่าง) แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยที่ประชุมมีมติ มอบหมายให้กองบริหารงานบุคคล ยก (ร่าง) แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำเสนอในที่ประชุมฯ ต่อไป นั้น

ในการนี้ กองบริหารงานบุคคล ได้ยก (ร่าง) แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงาน อธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 - 2565 มาดำเนินการ ยก (ร่าง) รายละเอียดปรากฏตามที่ได้นำเสนอในที่ประชุมแล้ว

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อ พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม รับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในส่วนองค์ประกอบเล่มของการจัดทำแผนบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ต้องมีองค์ประกอบให้ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐาน

และมอบหมายให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ใช้ฐานข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลอีกครั้ง
2. ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดีจำแนกตามระดับตำแหน่ง ตัดระดับตำแหน่งช่วยงานพิเศษ ของประเภทที่นำไปออก ตัดระดับตำแหน่งเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ของประเภทวิชาชีพ เฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะออกแบบ ขอให้แยกประเภทลูกจ้างประจำ และลูกจ้างประจำเงินรายได้
3. ตารางที่ 3 รายชื่อผู้ดำเนินการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตรวจสอบและทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน
4. ในส่วนของกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแผนบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตัวชี้วัดที่ 2.1 (ตัดออก) ตัวชี้วัดที่ 2.2 จำนวนบุคลากร ทุกระดับได้รับการพัฒนาตาม IDP ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ แก้ไขค่าเป้าหมาย เป็น ≥53 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สร้างความผูกพัน เพื่อ darm รักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่เป็นคนดี มีความสามารถ หัวข้อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(มทรส.) ตัดโครงการออก และกลยุทธ์ที่ 4 สร้างบุคลากรต้นแบบ ที่ส่งเสริมความสำเร็จ และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยตัดออก

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมจัดทำแผนการทำงานของหน่วยงาน ขั้นตอน การทำงาน ระยะเวลาที่ใช้ และผู้รับผิดชอบ โดยสำนักงานอธิการบดีจะส่งตัวอย่างไปให้

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.45 น.

๕๗๙/๘๐๗

(นางศิวพร แสงทอง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายอนันดรัตน์ ออยู่สบายน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ค่านิยม ราชมงคลสุวรรณภูมิ

Responsibility
ความรับผิดชอบ
ความโปร่งใส ตรวจสอบ

Unity
ความร่วมมือ ร่วมใจ
เป็นหนึ่งเดียวแข็งแกร่ง

Smart
ความสามารถด้วยดุล
และการเรียนรู้